

業界改革プラン「P21」 実行スケジュール

	担当部署	改革プラン	着手順位	着手済	達成度(%) 2012.3時点	達成度(%) 2012.4現在	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成25年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成26年 1月	2月	3月				
							(1) 経営基盤の強化	財務購買委員会	1) 経営コストの削減システムの構築(ガソリン・車両)	2	済	30%	40%	各種取引先との交渉						HP上でテスト開始		テストの検証		本格実施										
	政策企画委員会	2) 法人化の推進	1	済	20%	40%	説明会・専門家紹介		説明会・専門家紹介																									
	能力開発委員会	3) 各種講習会の開催	2	済	30%	40%																												
	能力開発委員会	4) 優良事業者認定制度	2		-		コンサル選定		認定システム構築				認定受付		第1陣認定		認定受付				第2陣認定		認定受付				公的認定機関化検討							
	政策企画委員会	5) 労働安全衛生水準の向上	2		-		機器の選定						機器の取り付け		全車運用開始																			
	顧客対応委員会	6) 収集エリアの最適化・集約化	4		-														収集エリアの状況リサーチ				最適化・集約化テスト		最適化・集約化検証									
(2) 安定的収集体制の確保	政策企画委員会	7) 協業化の推進	1	済	20%	30%	モデルケースの立案		モデルケースの実行		モデルケースの検証		本格的協業化の推進																					
	能力開発委員会	8) 基礎講習制度	2		-		コンサル選定		カリキュラム構築		講習		講習		講習		講習		講習		講習		講習		講習		講習							
	リサイクル専門委員会	9) 次世代収集運搬にかかわる共同開発	2		-		提携研究機関選定		ソフト仕様決定		ソフト開発		テスト設備・検証		現場投入		試作車の製作・検証																	
	リサイクル専門委員会	10) リサイクルの推進と状況把握	1	済	50%	60%	リサイクル把握率70%				リサイクル把握率80%				リサイクル把握率90%				リサイクル把握率100%															
	リサイクル専門委員会	11) 環境経営の推進	1	済	50%	70%	EA21取得		第2ターンEA21講習				EA21取得		第3ターンEA21講習				EA21取得															
	リサイクル専門委員会	12) 各種資源物ヤードの運営	3		-		オペレーション概略検討		オペレーション詳細検討																									
	広報委員会	13) 情報公開の推進	1	済	20%	60%	リサイクル実績を協会HPへ掲載(毎月)												環境報告書項目検討				データ収集											
(4) 排出者へのサービスの充実	顧客対応委員会	14) 顧客対応窓口の強化	1	済	-	80%	担当者採用・増強		担当者研修		本格投入																							
	能力開発委員会	15) マイスター検定制度	3		-		コンサル選定		検定制システム構築				検定制実施		第1期マイスター		検定制実施				第2期マイスター		検定制実施		公的認定機関化検討									
	顧客対応委員会	16) 排出者へのコンサル業務(管理業務)	3		-		個別指導業務・データ作成・維持管理・他付加価値サービスの開発												サービス提供															
	財務購買委員会	17) 大阪市内納税拠点化の推進	1	済	30%		説明会		市内駐車場・営業所の確保				移転作業		効果の検証																			
(5) 業界独自の取り組み	青年部	18) 社会貢献	1	済	70%	90%	交通遺児支援・災害支援・ライフキャップ運動												テスト				公園清掃の実施											
	財務購買委員会	19) 外部機関による監査システムの導入	3		-		監査内容・項目の抽出、実施機関の選定						監査を踏まえた業務の実行						第1回監査															
	顧客対応委員会	20) 排出者アンケートの実施	1	済	60%	60%	第1回配信		回収		分析発表		第2回配信		回収		分析発表																	
	政策企画委員会	21) 環境局現業職員の雇用	4		-		再雇用準備				雇用														再雇用準備									

財務購買委員会 3
 政策企画委員会 4
 リサイクル専門委員会 4
 顧客対応委員会 4

能力開発委員会 4
 広報委員会 1
 青年部 1
 全項目プラン 21